SCHOCH
INFORMATIK

SchochPROJEKT

Nachkalkulation und Erfolgskontrolle

Ihr Partner für professionelle Elektro-Branchensoftware

Nachkalkulation

Wie rentabel sind Ihre Projekte?

Zuverlässige Kostenkontrolle

SchochPROJEKT liefert Ihnen die notwendigen Kennzahlen für Ihre Bauobjekte und bietet Ihnen damit die optimale Kostenkontrolle. Eine detaillierte Erfassung der Basisdaten ermöglicht Ihnen eine umfassende Datenauswertung. SchochPROJEKT kann Objekte über einen bestimmten Zeitraum oder über die gesamte Bauzeit auswerten. Zu jedem Auftrag (und Nachtrag) kann ein Budget hinterlegt werden, damit Sie feststellen können, ob sich die Aufträge innerhalb der budgetierten Zahlen bewegen.
Ausserdm lassen sich sämtliche Auswertungen detailiert filtern, z.B. nach Projektleiter, Datum, Konto oder Abteilung.

Umfangreiche Auswertungen

Sämtliche Auswertungen sind als Übersicht oder detaillierte Listen möglich. Die Auswertungen werden nach frei definierbaren Kriterien gefiltert und selektioniert. Von der einfachen Monteuren-Stunden-Liste, über die kompakte und informative Chef-Übersicht bis hin zur komplexen Detail-Analyse bleiben keine Auswertungswünsche offen. Ausserdem lassen sich benutzerdefinierte Listen an Microsoft Excel übergeben. Wichtige und vertrauliche Bereiche (z. B. Lohndaten) können mit einem Passwort geschützt werden.



SchochPROJEKT

Nachkalkulation und Kostenkontrolle

- Auftrags- und Budgetverwaltung
- Mandantenfähig – z. B. für die Verwaltung mehrerer Profit-Center oder Betrieben
- Diverse interne Schnittstellen (SchochAUFTRAG, SchochZEIT, SchochMATERIAL, SchochSERVICE)
- Budgetverwaltung (auch terminiert möglich)
- Einfaches Handling (erfassen, mutieren, löschen und suchen von Datensätzen)
- Zeiterfassung intern oder via Import von SchochSERVICE
- Belegerfassung intern oder via Import von Sage 50 (Sesam)
- Aufträge sind deaktivierbar und können dann nicht mehr bebucht werden
- Umfangreiche Auswertungen und Analysen
- Umfangreiche Export-Funktionen in Microsoft Excel
- Übernahme der Adressen aus SchochAUFTRAG
- Zugriff auf Artikelstamm von SchochAUFTRAG
- Stunden als produktiv und unproduktiv auswertbar
- Passwortgeschützte Bereiche
- Zu Hauptaufträgen sind beliebig viele Nachträge möglich
- Baufortschritt gemäss Budgetvorgabe


NAKA-Auswertung.pdf - Adobe Reader

Objekt-Auswertung Detailliert vom 01.04.2004 bis 31.05.2004 Seite: 1

Druckdatum: 05.05.2004 09:30:27 Selektionsbereich der Objekte: von 0 bis 9999999999

85321 Hotel "Krone", 8340 Hadlikon

Bauleiter: Markus Kaufmann Baufortschritt gemäss Budget: Stunden = 29% Kosten = 47% Zeitraum = 69%

Übersicht	Verrechnet	Erlös	+ Belege	Std Anzahl	Std Betrag	km Anzahl	km Kosten	Spesen	variable Kosten
Selektionsbereich	10000.00	9470.55	3008.65	112.50	6859.60	0.00	0.00	0.00	9'868.25
Seit Baubeginn	10000.00	9470.55	10957.35	186.00	11741.85	0.00	0.00	0.00	22'699.20
Budget			16200.00	639.50	31975.00				48'175.00

Akontovorschlag		Deckungsbeitrag / Budget		Kennzahlen	
Anzahl Nachträge:	keine	Deckungsbeitrag CHF:	36'050.80	Umsatz/h:	122.05
variable Kosten:	22'699.20	Deckungsbeitrag in %:	61.35%	Material/h:	58.90
bereits Verrechnet:	10'000.00	Deckungsbeitrag Budget:	18.00%	Wertschöpfung:	63.15
verrechenbare Leistungen:	12'699.20	Auftragssumme Budget:	58'750.00	Mat./Arbeit in %:	48/52
Gewinn:	46.10% 27'088.95	Termin-Anfang: 01.01.2004		Termin-Ende: 30.06.2004	

Std pro Kategorie | Std pro Belegart | Std pro Monat | Std pro Mitarbeiter | Material-Verteilung | Material pro Monat

Stunden, Belastungen, Erlös, Verrechnet, Budget

Zusammenzug der Zeit-Daten:

Kategorie	Std Anteil	Std Anzahl	Herstellung	Selbstkosten	Std Betrag	km Anzahl	km Kosten	Spesen	Betrag
Lehrling-1.Jahr	45.3%	51.00	746.64	1007.76	1108.74	0.00	0.00	0.00	1108.74
Monteur	35.1%	39.50	1976.20	2667.83	2934.85	0.00	0.00	0.00	2934.85
Projektleiter	19.6%	22.00	1896.40	2560.15	2816.00	0.00	0.00	0.00	2816.00
Total Kategorie	**100.0%**	**112.50**	**4619.25**	**6235.75**	**6859.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6859.60**
Belegart AVOR	13.3%	15.00	1293.00	1745.55	1920.00	0.00	0.00	0.00	1920.00
Belegart IB	4.9%	5.50	275.17	371.47	408.65	0.00	0.00	0.00	408.65
Belegart INST	75.6%	85.00	2447.68	3304.12	3634.94	0.00	0.00	0.00	3634.94
Belegart TB	6.2%	7.00	603.40	814.59	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00
Total Belege	**100.0%**	**112.50**	**4619.25**	**6235.75**	**6859.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6859.60**
04.2004 (April)	62.2%	70.00	3395.41	4583.68	5042.12	0.00	0.00	0.00	5042.12
05.2004 (Mai)	37.8%	42.50	1223.84	1652.06	1817.47	0.00	0.00	0.00	1817.47
Total Monat	**100.0%**	**112.50**	**4619.25**	**6235.75**	**6859.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6859.60**
Daniel Müller	35.1%	39.50	1976.20	2667.83	2934.85	0.00	0.00	0.00	2934.85
Jürg Hufschmied	45.3%	51.00	746.64	1007.76	1108.74	0.00	0.00	0.00	1108.74
Markus Kaufmann	19.6%	22.00	1896.40	2560.15	2816.00	0.00	0.00	0.00	2816.00
Total Mitarbeiter	**100.0%**	**112.50**	**4619.25**	**6235.75**	**6859.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6859.60**

Zusammenzug der Material-Daten:

Material-Beleg-Art	Konten-Bezeichnung	Konten-Verteilung	Betrag ohne Zuschlag	Betrag mit Zuschlag
+Belege (Belastung)	Einzel-Kosten	0.4%	96.25	108.30
+Belege (Belastung)	Material	11.4%	2578.10	2900.35
- Belege (Erlös)	Erlös	37.1%	9470.55	9470.55
*Belege (Verrechnet)	Debitoren	39.1%	10000.00	10000.00
±Belege (Budget)	Sonderkosten	12.0%	2730.00	3071.25
	Total Konten-Gruppierung	**100.0%**	**24874.90**	**25550.45**

Monat	Belastungen (ohne/mit Zuschlag)		Verrechnet (ohne/mit Zuschlag)		Erlös (ohne/mit Zuschlag)		Budget
04.2004 (April)	66.6%	1779.90	2002.35	10000.00	10000.00	9470.55	9470.55	3071.25
05.2004 (Mai)	33.4%	894.45	1006.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Monat	**100.0%**	**2674.35**	**3008.65**	**10000.00**	**10000.00**	**9470.55**	**9470.55**	**3071.25**

Objekt-Auswertung Detailliert vom 01.04.2004 bis 31.05.2004 Seite: 2

Druckdatum: 05.05.2004 09:30:27 Selektionsbereich der Objekte: von 0 bis 9999999999

85321 Hotel "Krone", 8340 Hadlikon (Fortsetzung)

Detail-Auswertung der Zeit-Daten:

Datum	Nummer	Mitarbeiter	Std Anzahl	Std Betrag	km Anzahl	km Kosten	Spesen	Betrag
07.04.2004	1002	Markus Kaufmann	8.50	1088.00	0.00	0.00	0.00	1088.00
08.04.2004	1002	Markus Kaufmann	6.50	832.00	0.00	0.00	0.00	832.00
		Total 04.2004 (AVOR)	15.00	1920.00	0.00	0.00	0.00	1920.00
		Total Belegart AVOR	15.00	1920.00	0.00	0.00	0.00	1920.00
11.04.2004	1257	Daniel Müller	5.50	408.65	0.00 P	0.00	0.00	408.65
12.04.2004	1002	Markus Kaufmann	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Total 04.2004 (IB)	5.50	408.65	0.00	0.00	0.00	408.65
		Total Belegart IB	5.50	408.65	0.00	0.00	0.00	408.65
07.04.2004	1257	Daniel Müller	8.50	631.55	0.00 P	0.00	0.00	631.55
07.04.2004	1803	Jürg Hufschmied	8.50	184.79	0.00	0.00	0.00	184.79
08.04.2004	1257	Daniel Müller	8.50	631.55	0.00 P	0.00	0.00	631.55
08.04.2004	1803	Jürg Hufschmied	8.50	184.79	0.00	0.00	0.00	184.79
09.04.2004	1803	Jürg Hufschmied	8.50	184.79	0.00	0.00	0.00	184.79
		Total 04.2004 (INST)	42.50	1817.45	0.00	0.00	0.00	1817.45
05.05.2004	1257	Daniel Müller	8.50	631.55	0.00 P	0.00	0.00	631.55
05.05.2004	1803	Jürg Hufschmied	8.50	184.79	0.00	0.00	0.00	184.79
06.05.2004	1257	Daniel Müller	8.50	631.55	0.00 P	0.00	0.00	631.55
06.05.2004	1803	Jürg Hufschmied	8.50	184.79	0.00	0.00	0.00	184.79
07.05.2004	1803	Jürg Hufschmied	8.50	184.79	0.00	0.00	0.00	184.79
		Total 05.2004 (INST)	42.50	1817.45	0.00	0.00	0.00	1817.45
		Total Belegart INST	85.00	3634.95	0.00	0.00	0.00	3634.95
09.04.2004	1002	Markus Kaufmann	2.50	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
10.04.2004	1002	Markus Kaufmann	4.50	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00
		Total 04.2004 (TB)	7.00	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00
		Total Belegart TB	7.00	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00
		Total Personalkosten	**112.50**	**6859.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6859.60**

Detail-Auswertung der Material-Daten:

+ Belege Einzel-Kosten (Belastung)			Beleg	Menge	Einzelpreis	Zuschlag	Betrag
04.05.2004	4095	Kassenbeleg Windlin Hinwil (1543)	523	1.00	96.25	12.50%	108.30
		Total 05.2004			96.25		108.30
		Total Einzel-Kosten			**96.25**		**108.30**
+ Belege Material (Belastung)			Beleg	Menge	Einzelpreis	Zuschlag	Betrag
07.04.2004	3000	S [3162] (M1) OttoFischer R3777935 5311	B3356	1.00	326.55	12.50%	367.35
09.04.2004	3000	S [3162] (M1) Rital R36532 15	B5960	1.00	1453.35	12.50%	1635.00
		Total 04.2004			1779.90		2002.35
05.05.2004	3000	S [3162] (M1) Bruno Winterhalter R56783453 52	B4567	1.00	346.20	12.50%	389.50
05.05.2004	3000	S [3162] (M1) Otto Fischer R 3794256 5686	B4578	1.00	452.00	12.50%	508.50
		Total 05.2004			798.20		898.00
		Total Material			**2578.10**		**2900.35**
- Belege Erlös (Erlös)			Beleg	Menge	Einzelpreis	Zuschlag	Betrag
30.04.2004	6000	S [6000] (M1) Akonto-Rechnung (35673)	B4527	1.00	9470.55	0.00%	9470.55
		Total 04.2004			9470.55		9470.55
		Total Erlös			**9470.55**		**9470.55**
* Belege Debitoren (Verrechnet)			Beleg	Menge	Einzelpreis	Zuschlag	Betrag
01.04.2004	1050	S [1050] (M1) Akonto-Rechnung (35673)	B4521	1.00	10000.00	0.00%	10000.00
		Total 04.2004			10000.00		10000.00
		Total Debitoren			**10000.00**		**10000.00**
± Belege Sonderkosten (Budget)			Beleg	Menge	Einzelpreis	Zuschlag	Betrag
13.04.2004	30000	Leuchten-Lieferung (Tulux 2560)	123	35.00	78.00	12.50%	3071.25
		Total 04.2004			2730.00		3071.25
		Total Sonderkosten			**2730.00**		**3071.25**

Auswertung komplett

Nachkalkulation

Schnittstellen

Diverse Importmöglichkeiten

Dank der direkten Übernahme der Finanzbuchhaltungs-Daten aus Sage 50 lassen sich Ihre Debitor- und Kreditordaten direkt in die Auswertungen übernehmen. Sie sehen also auf einen Blick, wie viel Sie bei einem Auftrag bereits verrechnet haben, wie viel davon bezahlt wurde und was Sie den Auftrag gekostet hat.
Ausserdem haben Sie die Möglichkeit, die Zeiterfassungen direkt aus SchochZEIT zu übernehmen. Dort erfassen Ihre Mitarbeiter die Zeiten gleich selber, damit Sie einen möglichst geringen Aufwand haben und damit selber viel Zeit sparen.
Auch die elektronischen Rechnungen lassen sich via SchochE-RECHNUNG in die Nachkalkulation übernehmen. Falls diese Module nicht vorhanden sind, besteht natürlich auch die Möglichkeit, alle Buchungen manuell in SchochPROJEKT auszuführen.

Exportmöglichkeiten in die Lohnbuchhaltung

Die erfassten Stunden der Mitarbeiter, die entweder via SchochZEIT importiert oder direkt eingegeben wurden, lassen sich bequem in die Lohnbuchhaltung von Sage 50 exportieren. So werden auch hier Doppelerfassungen vermieden und die mögliche Fehlerquote sinkt auf ein Minimum. Bestimmte Bereiche von SchochPROJEKT lassen sich mit einem Passwort schützen. Dies ist beispielsweise besonders nützlich, wenn die Projektleiter ihre Projekte auswerten dürfen, aber die Lohndaten der Mitarbeiter nicht sehen dürfen. So lässt sich auf die Lohndaten, oder auf andere sensible Daten, ein Passwort setzen.

Auswertungen

Stunden auswerten

SchochPROJEKT bietet eine detailierte Auswertungen der geleisteten Stunden; einerseits nach Mitarbeiter, andererseits nach Projekt aufgelistet. Die Auswertung nach Mitarbeiter zeigt, wann wo gearbeitet wurde; so ist auf den ersten Blick ersichtlich, wie lange ein Mitarbeiter auf welcher Baustelle gearbeitet hat, und ob er die Sollzeit pro Monat erfüllt hat.
Die Stundenliste nach Objekt zeigt, wann welcher Mitarbeiter auf einem bestimmten Projekt gearbeitet hat.

Projekte (Aufträge) auswerten

Für Projekte gibt es diverse Auswertungen. In der Objekt-Analyse sieht man auf einen Blick, wie viel der Auftrag bis jetzt gekostet hat. Dadurch hat man direkt einen Akontovorschlag. Ausserdem ist ersichtlich, was schon verrechnet wurde und wie viel davon bereits bezahlt wurde.
Nebst den Kosten sieht man auch, welche Mitarbeiter wie lange auf dem Projekt gearbeitet haben und welches Material darauf verbucht wurde.

Zusammengezogene Auswertungen

SchochPROJEKT beinhaltet verschiedene Auswertungen. Dazu stehen diverse Filter zur Verfügung; die Auswertungen können als Übersicht oder detailliert gedruckt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, bestimmte Auswertungen selber zu definieren.



Objekt-Auswertung

Detailliert vom 01.04.2012 bis 31.05.2012

Druckdatum: 05.05.2012 09:30:27 — Selektionsbereich der Objekte: von 0 bis 9999999999

85321 Hotel "Krone", 8340 Hadlikon

Bauleiter: Markus Kaufmann — *Baufortschritt gemäss Budget: Stunden = 29% Kosten = 47% Zeitraum = 69%*

Übersicht	Verrechnet	Erlös	+ Belege	Std Anzahl	Std Betrag	km Anzahl	km Kosten	Spesen	variable Kosten
Selektionsbereich	10000.00	9470.55	3008.65	112.50	6859.60	0.00	0.00	0.00	9'868.25
Seit Baubeginn	10000.00	9470.55	10957.35	186.00	11741.85	0.00	0.00	0.00	22'699.20
Budget			16200.00	639.50	31975.00				48'175.00

Akontovorschlag

Anzahl Nachträge:	keine
variable Kosten:	22'699.20
bereits Verrechnet:	10'000.00
verrechenbare Leistungen:	**12'699.20**

Deckungsbeitrag / Budget

Deckungsbeitrag CHF:	36'050.80
Deckungsbeitrag in %:	61.35%
Deckungsbeitrag Budget:	18.00%
Auftragssumme Budget:	58'750.00

Kennzahlen

Umsatz/h:	122.05
Material/h:	58.90
Wertschöpfung:	63.15
Mat./Arbeit in %:	48/52

Gewinn: 46.10% 27'088.95

Termin-Anfang: 01.01.2012 ***Termin-Ende: 30.06.2012***

Std pro Kategorie

45.3% Lehrling-1.Jahr
35.1% Monteur
19.6% Projektleiter



Std pro Belegart

75.6% INST
13.3% AVOR
6.2% TB
4.9% IB



Std pro Monat

62.2% 04.2004 (April)
37.8% 05.2004 (Mai)

Std pro Mitarbeiter

45.3% Jürg Hufschmied
35.1% Daniel Müller
19.6% Markus Kaufmann



Material-Verteilung

39.1% Debitoren
37.1% Erlös
12.0% Sonderkosten
11.4% Material
0.4% Einzel-Kosten



Material pro Monat

66.6% 04.2004 (April)
33.4% 05.2004 (Mai)



Zusammenzug der Zeit-Daten:

Kategorie	Std Anteil	Std Anzahl	Herstellung	Selbstkosten	Std Betrag	km Anzahl	km Kosten	Spesen	Betrag
Lehrling-1.Jahr	45.3%	51.00	746.64	1007.76	1108.74	0.00	0.00	0.00	1108.74
Monteur	35.1%	39.50	1976.20	2667.83	2934.85	0.00	0.00	0.00	2934.85
Projektleiter	19.6%	22.00	1896.40	2560.15	2816.00	0.00	0.00	0.00	2816.00
Total Kategorie	**100.0%**	**112.50**	**4619.25**	**6235.75**	**6859.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6859.60**

Zeit-Beleg-Art	Std Anteil	Std Anzahl	Herstellung	Selbstkosten	Std Betrag	km Anzahl	km Kosten	Spesen	Betrag
Belegart AVOR	13.3%	15.00	1293.00	1745.55	1920.00	0.00	0.00	0.00	1920.00
Belegart IB	4.9%	5.50	275.17	371.47	408.65	0.00	0.00	0.00	408.65
Belegart INST	75.6%	85.00	2447.68	3304.12	3634.94	0.00	0.00	0.00	3634.94
Belegart TB	6.2%	7.00	603.40	814.59	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00
Total Belege	**100.0%**	**112.50**	**4619.25**	**6235.75**	**6859.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6859.60**

Monat	Std Anteil	Std Anzahl	Herstellung	Selbstkosten	Std Betrag	km Anzahl	km Kosten	Spesen	Betrag
04.2012 (April)	62.2%	70.00	3395.41	4583.68	5042.12	0.00	0.00	0.00	5042.12
05.2012 (Mai)	37.8%	42.50	1223.84	1652.06	1817.47	0.00	0.00	0.00	1817.47
Total Monat	**100.0%**	**112.50**	**4619.25**	**6235.75**	**6859.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6859.60**

Mitarbeiter	Std Anteil	Std Anzahl	Herstellung	Selbstkosten	Std Betrag	km Anzahl	km Kosten	Spesen	Betrag
Daniel Müller	35.1%	39.50	1976.20	2667.83	2934.85	0.00	0.00	0.00	2934.85
Jürg Hufschmied	45.3%	51.00	746.64	1007.76	1108.74	0.00	0.00	0.00	1108.74
Markus Kaufmann	19.6%	22.00	1896.40	2560.15	2816.00	0.00	0.00	0.00	2816.00
Total Mitarbeiter	**100.0%**	**112.50**	**4619.25**	**6235.75**	**6859.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6859.60**

Zusammenzug der Material-Daten:

Material-Beleg-Art	Konten-Bezeichnung	Konten-Verteilung	Betrag ohne Zuschlag	Betrag mit Zuschlag
+Belege (Belastung)	Einzel-Kosten	0.4%	96.25	108.30
+Belege (Belastung)	Material	11.4%	2578.10	2900.35
- Belege (Erlös)	Erlös	37.1%	9470.55	9470.55
* Belege (Verrechnet)	Debitoren	39.1%	10000.00	10000.00
±Belege (Budget)	Sonderkosten	12.0%	2730.00	3071.25
Total	**Konten-Gruppierung**	**100.0%**	**24874.90**	**25550.45**

Monat	Belastungen (ohne/mit Zuschlag)			Verrechnet (ohne/mit Zuschlag)		Erlös (ohne/mit Zuschlag)		Budget
04.2012 (April)	66.6%	1779.90	2002.35	10000.00	10000.00	9470.55	9470.55	3071.25
05.2012 (Mai)	33.4%	894.45	1006.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Monat	**100.0%**	**2674.35**	**3008.65**	**10000.00**	**10000.00**	**9470.55**	**9470.55**	**3071.25**

85321 Hotel "Krone", 8340 Hadlikon (Fortsetzung)

Detail-Auswertung der Zeit-Daten:

Datum	Nummer	Mitarbeiter	Std Anzahl	Std Betrag	km Anzahl	km Kosten	Spesen	Betrag
09.04.2012	1002	Markus Kaufmann	8.50	1088.00	0.00	0.00	0.00	1088.00
10.04.2012	1002	Markus Kaufmann	6.50	832.00	0.00	0.00	0.00	832.00
		Total 04.2012 (AVOR)	15.00	1920.00	0.00	0.00	0.00	1920.00
	Total	*Belegart AVOR*	15.00	1920.00	0.00	0.00	0.00	1920.00
13.04.2012	1257	Daniel Müller	5.50	408.65	0.00	0.00	0.00	408.65
14.04.2012	1002	Markus Kaufmann	2.00	256.00	0.00	0.00	0.00	256.00
		Total 04.2012 (IB)	7.50	664.65	0.00	0.00	0.00	664.65
	Total	*Belegart IB*	7.50	664.65	0.00	0.00	0.00	664.65
09.04.2012	1257	Daniel Müller	8.50	631.55	0.00	0.00	0.00	631.55
09.04.2012	1803	Jürg Hufschmied	8.50	184.79	0.00	0.00	0.00	184.79
10.04.2012	1257	Daniel Müller	8.50	631.55	0.00	0.00	0.00	631.55
10.04.2012	1803	Jürg Hufschmied	8.50	184.79	0.00	0.00	0.00	184.79
11.04.2012	1803	Jürg Hufschmied	8.50	184.79	0.00	0.00	0.00	184.79
		Total 04.2012 (INST)	42.50	1817.45	0.00	0.00	0.00	1817.45
07.05.2012	1257	Daniel Müller	8.50	631.55	0.00	0.00	0.00	631.55
07.05.2012	1803	Jürg Hufschmied	8.50	184.79	0.00	0.00	0.00	184.79
08.05.2012	1257	Daniel Müller	8.50	631.55	0.00	0.00	0.00	631.55
08.05.2012	1803	Jürg Hufschmied	8.50	184.79	0.00	0.00	0.00	184.79
09.05.2012	1803	Jürg Hufschmied	8.50	184.79	0.00	0.00	0.00	184.79
		Total 05.2012 (INST)	42.50	1817.45	0.00	0.00	0.00	1817.45
	Total	*Belegart INST*	85.00	3634.95	0.00	0.00	0.00	3634.95
11.04.2012	1002	Markus Kaufmann	2.50	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
12.04.2012	1002	Markus Kaufmann	4.50	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00
		Total 04.2012 (TB)	7.00	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00
	Total	*Belegart TB*	7.00	896.00	0.00	0.00	0.00	896.00
	Total	**Personalkosten**	**114.50**	**7115.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7115.60**

Detail-Auswertung der Material-Daten:

+ Belege Einzel-Kosten (Belastung)			Beleg	Menge	Einzelpreis	Zuschlag	Betrag
06.05.2012	4095	Kassenbeleg Windlin Hinwil (1543)	523	1.00	96.25	12.50%	108.30
		Total 05.2012			96.25		108.30
	Total	**Einzel-Kosten**			**96.25**		**108.30**

+ Belege Material (Belastung)			Beleg	Menge	Einzelpreis	Zuschlag	Betrag
09.04.2012	4000	S [3162] (M1) OttoFischer R3777935 5311	B3356	1.00	326.55	0.00%	326.55
11.04.2012	4000	S [3162] (M1) Ritral R36532 15	B5960	1.00	1453.35	0.00%	1453.35
		Total 04.2012			1779.90		1779.90
07.05.2012	4000	S [3162] (M1) Winterhalter Fenner R56783453	B4567	1.00	346.20	0.00%	346.20
07.05.2012	4000	S [3162] (M1) Otto Fischer R 3794256 5686	B4578	1.00	452.00	0.00%	452.00
		Total 05.2012			798.20		798.20
	Total	**Material**			**2578.10**		**2578.10**

- Belege Erlös (Erlös)			Beleg	Menge	Einzelpreis	Zuschlag	Betrag
02.05.2012	3000	S [6000] (M1) Akonto-Rechnung (35673)	B4527	1.00	9470.55	12.50%	10654.35
		Total 05.2012			9470.55		10654.35
	Total	**Erlös**			**9470.55**		**10654.35**

* Belege Debitoren (Verrechnet)			Beleg	Menge	Einzelpreis	Zuschlag	Betrag
03.04.2012	1100	S [1050] (M1) Akonto-Rechnung (35673)	B4521	1.00	10000.00	0.00%	10000.00
		Total 04.2012			10000.00		10000.00
	Total	**Debitoren**			**10000.00**		**10000.00**

± Belege Sonderkosten (Budget)			Beleg	Menge	Einzelpreis	Zuschlag	Betrag
15.04.2012	30000	Leuchten-Lieferung (Tulux 2560)	123	35.00	78.00	12.50%	3071.25
		Total 04.2012			2730.00		3071.25
	Total	**Sonderkosten**			**2730.00**		**3071.25**

Auswertung komplett

SCHOCH
INFORMATIK

genial einfach
einfach genial

Weitere Auskünfte bei:
Schoch Informatik Hinwil AG
Untere Bahnhofstrasse 25
CH-8340 Hinwil

Telefon 044 938 00 28
Telefax 044 938 00 29
www.npkelektro.ch
info@npkelektro.ch